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二十四
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                           

条子河达标方案的20个治污项目中，目前仅3个建成，12个在建项目中有2个完成时限为2018年4月的项目仍处于建设起步阶段，5个未开工项目完成时限均为2018年12月。

	


2020年底前，铁西区条子河达标治污项目全部完工。

	

1、加强与市直相关部门的沟通协调，调整优化项目建设内容。
2、全力推进项目建设，倒排工期，保证项目生态环境效益。
3、进一步加大投融资力度，通过积极争取上级专项资金，切实为水污染防治工程提供有力的资金保障。


　
	一、铁西区通过与市相关部门沟通协调，明确了铁西区条子河达标方案治污项目内容，具体项目内容：1、四平循环经济示范区污水管网建设工程；2、四平市条子河支流仙马泉河综合整治工程；3、四平市条子河支流小红嘴河综合整治工程；4、四平市市区辽河流域生态修复项目；5、平西乡东八大村、团山子村、泉眼沟村、铁岭窝铺村小型人工湿地工程；6、平西乡农村生活垃圾收集与转运工程；7、平西乡有机肥厂项目。
二、铁西区根据实际倒排工期所涉条子河达标方案治污项目分别完成建设，具体完工时间：1、四平循环经济示范区污水管网建设工程于2019年8月底投入使用，2019年11月完成验收。2、四平市条子河支流仙马泉河综合整治工程于2018年9月建设完成，2018年12月验收完成。3、四平市条子河支流小红嘴河综合整治工程于2018年9月建设完成，2018年12月验收完成。4、四平市市区辽河流域生态修复项目于2019年12月完成建设并验收。5、平西乡东八大村、团山子村、泉眼沟村、铁岭窝铺村小型人工湿地工程于2016年6月完成建设，2017年7月完成项目验收。6、平西乡农村生活垃圾收集与转运工程于2018年12月验收完成。7、平西乡有机肥厂于2019年11月建设完成，2020年3月投入使用。
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